

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายคลองจฬาดพัฒนา ๙ (หลานสัน) หมู่ที่ ๓ บ้านคลองจฬาด ตำบลไสไทย อำเภอมืองกระปี่ จังหวัดกระบี่.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๒๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘...เป็นเงิน.....๒๓๔,๒๓๗.๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ..แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....จำนวน ๑ แผ่น...
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ ...นายสุทธิญา สุรวรรณม์ ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ.....
  - ๗.๒ ...นายจิตติชัย ศรีแก้ว..... ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....กรรมการ.....
  - ๗.๓ ...นายเวสารัช งามประดิษฐ์..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุทธิญา สุรวรรณม์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิตติชัย ศรีแก้ว)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวสารัช งามประดิษฐ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการก่อสร้าง      โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนสายคลองจิโหฬารพัฒนา 9 (หลานสั้น)  
 รางระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.80 เมตร ยาว 400 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิโหฬาร ตำบลไสไทย อำเภอมือง จังหวัดกระบี่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  
 แบบเลขที่      003/2568  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่      27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดดินขนทิ้ง	ลบ.ม.	100.00	23.50	2,350.00	1.3848	32.5428	3,254.2800
2	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	27.00	766.21	20,687.67	1.3848	1,061.0476	28,648.2854
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	ลบ.ม.	40.00	2,484.69	99,387.60	1.3848	3,440.7987	137,631.9485
4	เหล็กเสริม							
	เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	1.28	27,764.43	35,538.47	1.3848	38,448.1827	49,213.6738
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.00	32.25	645.00	1.3848	44.6598	893.1960
5	ไม้แบบ							
	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	40.00	139.00	5,560.00	1.3848	192.4872	7,699.4880
	ไม้แบบที่คิดให้ 25%	ตร.ม.	10.00	350.00	3,500.00	1.3848	484.6800	4,846.8000
	ไม้โครงคร่าวและค้ำยัน	ตร.ม.	3.00	350.00	1,050.00	1.3848	484.6800	1,454.0400
	ตะปู	กก.	10.00	42.99	429.90	1.3848	59.5326	595.3255
								<b>234,237.04</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง      =      234,237.04  
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง      =      1.3848

<b>ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง</b>	<b>สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน</b>	<b>234,237.00</b>
---------------------------------	---	-------------------

ความยาว      400.00 ม.  
 เฉลี่ยราคา      585.59 บาท/ม.

  
 (นายเจริญ หง่าฝ้า)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย



( นายหราบ หง่าฝ้า )  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย



(นายจิตติชัย ศรีแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(นายสุทธิธนา สุรวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายอาวุธ ไชแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายคลองจฬาดพัฒนา 9 (ทลานสัน)

รางระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.80 เมตร ยาว 400 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองจฬาด ตำบลไล่ไทย อำเภอมือง จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไล่ไทย

แบบเลขที่

003/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดดินขนทิ้ง	ลบ.ม.	100.00	23.50	2,350.00	1.3848	32.5428	3,254.2800
2	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	27.00	766.21	20,687.67	1.3848	1,061.0476	28,648.2854
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	ลบ.ม.	40.00	2,484.69	99,387.60	1.3848	3,440.7987	137,631.9485
4	เหล็กเสริม							
	เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	1.28	27,764.43	35,538.47	1.3848	38,448.1827	49,213.6738
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.00	32.25	645.00	1.3848	44.6598	893.1960
5	ไม้แบบ							
	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	40.00	139.00	5,560.00	1.3848	192.4872	7,699.4880
	ไม้แบบที่คิดให้ 25%	ตร.ม.	10.00	350.00	3,500.00	1.3848	484.6800	4,846.8000
	ไม้โครงคร่าวและค้ำยัน	ตร.ม.	3.00	350.00	1,050.00	1.3848	484.6800	1,454.0400
	ตะปู	กก.	10.00	42.99	429.90	1.3848	59.5326	595.3255
								<b>234,237.04</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

234,237.04

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน	234,237.00
--------------------------	--	------------

ความยาว 400.00 ม.

เฉลี่ยราคา 585.59 บาท/ม.

(นายสุทธิญา สุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิตติชัย ศรีแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเวสารัช งามประดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง